



## ACTA

### DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DE TAJO MEDIO, TAJUÑA Y JARAMA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

#### ▪ PRESIDENTE

D. Ávaro Martínez Dietta, Director de C.H.T.

#### ▪ VOCALES

D<sup>a</sup> Irene Melón Pérez, Jefa de Explotación de C.H.T.

##### Por el Canal de Isabel II

D<sup>a</sup> Belén Benito Martínez por sí y en representación  
de D<sup>a</sup> Marta Soriano Roncero  
D. Juan Pablo Francisco Díaz

##### Por el Naturgy Generación S.L.U.

D. Víctor Manuel López Perales  
D. Arturo Valbuena Palomero  
D<sup>a</sup> Raquel Pacheco Fernández

##### Por Iberdrola Generación S.A.U.

D. Francisco Ramón Fuentes Vaca por sí y en  
Representación de D<sup>a</sup> Patricia Gómez Martín,  
D. Juan Carlos Arroyo Barroso y D<sup>a</sup> Adela Barquero  
Simancas

#### ▪ ASISTENTES

D. Andrés García Moral, Jefe zona 1<sup>a</sup> de Explotación  
D. Guillermo Plaza Pascual, Jefe zona 2<sup>a</sup> de Explot.  
D. Santiago Buján Blasco, Jefe zona 4<sup>a</sup> de Explot.  
D. Juan Jesús Muñoz Valverde, Técnico zona 1<sup>a</sup>  
D. Gustavo García de la Llave, Técnico zona 2<sup>a</sup>  
D. Luis Alberto Muñoz Delgado, Técnico zona 4<sup>a</sup>

#### ▪ SECRETARIA

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Castellar García García-Baltasar

El 29 de noviembre de 2023, a las 11:00 horas, las personas citadas al margen se reúnen por videoconferencia, previamente convocadas por el Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Abre la sesión el Presidente, dando paso al primer punto del Orden del Día.

#### 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior

El Presidente pregunta si existe alguna observación al acta o por el contrario se puede dar por aprobada. No habiendo ninguna consideración al respecto se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad, pasado al segundo punto del Orden del día.

#### 2º.- Situación de embalses.

El Presidente cede la palabra a D<sup>a</sup> Irene Melón Pérez.

La Jefa de Explotación comienza diciendo que en la cuenca el volumen a fecha actual es de 6201 hm<sup>3</sup>, lo que supone un 56,12% frente al 40,2% del año pasado.

El volumen de los embalses de esta Junta es el siguiente:

<b>Embalses (hm<sup>3</sup>)</b>	<b>28-nov-23</b>
Atazar	224,34 hm <sup>3</sup>
La Tajera	12,08 hm <sup>3</sup>
Castrejón	40,82 hm <sup>3</sup>
El Villar	15,84 hm <sup>3</sup>
Finisterre	0,51 hm <sup>3</sup>
Guajaraz	13,82 hm <sup>3</sup>
La Jarosa	4,39 hm <sup>3</sup>
Navacerrada	5,70 hm <sup>3</sup>
El Pardo	16,30 hm <sup>3</sup>
Pinilla	30,29 hm <sup>3</sup>
Riosequillo	39,56 hm <sup>3</sup>
Santillana	66,23 hm <sup>3</sup>
Torcón	2,04 hm <sup>3</sup>
El Vado	20,12 hm <sup>3</sup>
Valmayor	88,31 hm <sup>3</sup>
El Vellón	34,29 hm <sup>3</sup>
El Castro	2,46 hm <sup>3</sup>
Puentes Viejas	43,85 hm <sup>3</sup>

A continuación, cede la palabra a los Jefes de Servicio de las distintas zonas para tratar las actuaciones previstas y en ejecución.

### **3.- Actuaciones previstas y en ejecución.**

D. Santiago Buján, Ingeniero Jefe de la Zona 4ª de Explotación, detalla que, en lo que se refiere al Tajuña y a la Presa de la Tajera:

Se encuentra en desarrollo el contrato de explotación y mantenimiento de presas de la Zona 4ª y se ha realizado la mejora del sistema de auscultación de la Presa de la Tajera.

También, mediante un contrato de servicios para la explotación y mantenimiento de infraestructuras viarias, donde destaca la mejora del firme de la bajada a los desagües de fondo de la Presa de la Tajera y otros dos contratos que son, el de coordinación de seguridad y salud y el proyecto de regularización para las condiciones estructurales de la Presa de la Tajera, además de un convenio con el CEDEX para el estudio de posibles patologías expansivas en esa presa, no habiéndose obtenido resultados negativos.

Toma la palabra D. Andrés García Moral, Ingeniero Jefe de la Zona 1ª, resumiendo que la campaña ha ido con relativa normalidad, destacando lo siguiente:

En la zona regable del Jarama se continua con el contrato de mantenimiento y se han planificado actuaciones junto con la Comunidad de Regantes, además de contrato de la Dirección General del Agua que se encuentra en ejecución por la DANA. A raíz de ese temporal hubo que sacar un contrato de emergencia que se encuentra en desarrollo con las primeras actuaciones enfocadas, principalmente, en la rehabilitación de caminos y el canal.

En lo que se refiere al mantenimiento de presas no hay incidencias y aún queda un año del contrato en vigor.



En la zona regable de La Sagra-Torrijos, aparte del contrato de mantenimiento, también se está ejecutando el de emergencia de la DANA por ser la zona más afectada por dicho temporal, tanto en caminos como en el canal principal que quedó prácticamente destrozado.

En la zona regable de Aranjuez queda un año para la finalización del contrato de mantenimiento que se está ejecutando con normalidad y aunque esta zona no fue muy afectada por el temporal, también tiene asignada una pequeña parte del presupuesto total para pequeñas reparaciones.

Toma la palabra D. Guillermo Plaza Pascual, Jefe de la Zona 2ª de Explotación.

En lo que se refiere a la zona regable de Castrejón Margen Izquierda, se están realizando actuaciones y obras con dos contratos, el mantenimiento y el contrato de servicios para la mejora de los canales de esta zona que comenzó en octubre. Pero cede la palabra al Ingeniero Técnico para dar más detalles.

D. Gustavo García, Ingeniero Técnico de la Zona 2ª comenta que hay un contrato de mantenimiento y conservación para Castrejón Margen Izquierda, Alberche y Azután y se han realizado acciones de emergencia durante la campaña de riego, además de la limpieza del canal previa, reparaciones de averías, puesta a punto de compuertas y sifones y los trabajos diarios de conservación. También hay un contrato de asistencia técnica para el análisis estructural en el puente del sifón de Las Monjas a causa de una solicitud de paso de cargas de alto tonelaje.

Detalla que hay otro contrato, pendiente de aprobación de la Dirección General del Agua, sobre mejoras del estado de los canales de riego de la zona para el impulso del ahorro de los recursos hídricos.

Y sobre incidencias ocurridas hubo un desplome sobre el puente comentado, una rotura de un tubo que hubo que reconstruir sin afectar al riego, junto con averías menores de campaña, además de que se prevé el entubado de un desagüe del aliviadero del canal en el P.K. 21 y la instalación de compuertas nuevas en ese aliviadero.

El Director Técnico, pregunta si hay alguna objeción con respecto al punto que se está tratando. Sin ninguna objeción por parte de los asistentes se pasa al siguiente punto del Orden del Día.

#### **4.- Ruegos y preguntas.**

Al no producirse ninguna otra intervención, el Presidente cierra la sesión a las 11:13 horas, agradeciendo su asistencia a todos los asistentes y convocándoles para la junta de explotación del año próximo

Acta aprobada en la Junta de Explotación de 2 de Abril de 2024

La Secretaria de la Junta de Explotación